
全体工事完了予定は令和6年1月29日です。

TEL 　　054-255-2022
現場責任者　  大石　碧生 携帯　　070-1689-2477

※　騒音・振動には十分に配慮し施工します。
　　住民の方々のご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。　

夜間作業（21：00 ～ 6：00 　作業状況により、延長あり）

黄色の腕章をした係の者（施工業者　現場責任者）にお尋ね下さい。

5　施 工 業 者
静岡市葵区清閑町14-27　　　

第一建設株式会社

　　（裏面の施工位置図・迂回路図をご参照下さい。）

※　工事期間中、現場にて工事についてのご質問等がございましたら、

※　工事施工中は車両等の通行を規制させていただく為、ガードマン等にて
　誘導致します。

※　150号バイパス（側道）を夜間通行止め規制を行い、舗装工事を施工します。

4　発 注 者

２　工　事　名
令和４年度　駿国道第３号
(国)１５０号静岡バイパス道路整備工事

3   工 事 期 間 令和6年1月10日～令和6年1月22日

静岡市　建設局　道路部　駿河道路整備課

町 内 会 各 位 令和　5年　12月　吉日

記

１　工 事 箇 所 静岡市　駿河区　中島地内　（中島浄化センター北交差点付近）

夜間

工事工程の流れ

工程① 工程② 工程③-1 工程③-2

工程④

工程⑤

工事完成

昼間工事

夜間工事アリ

道路整備工事のお知らせ

工事完了しました。

工事完了しました。

工事完了しました。工事完了しました。工事完了しました。

＊降雨等により施工日が変更となる場合が御座いますが、ご了承願います。
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夜間施工位置図

1/10(水)　区画線消去
1/11(木)　車道舗装①
1/12(金)　車道舗装②
1/13(土)　休工
1/14(日)　休工
1/15(月)　車道舗装③
1/16(火)　車道舗装④+区画線設置
1/17(水)　車道舗装⑤
1/18(木)　切削工+車道舗装⑥+区画線設置
1/19(金)　予備日
1/20(土)　休工
1/21(日)　休工
1/22(月)　予備日
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